



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

2^Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑ» 2014 – 2020

Πάτρα, 07 Οκτωβρίου 2016

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1. Σύγκληση της Επιτροπής Παρακολούθησης – Ημερήσια Διάταξη

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ. αριθ. 1402/18-3-2015 (ΦΕΚ 597/τ.Β/15-4-2015) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τροποποιήθηκε με την υπ. αριθ. 3777/16-09-2016 όμοια απόφαση, συνήλθε στη 2η συνεδρίαση, στην Πάτρα, στις 07 Οκτωβρίου 2016, με την υπ. αριθ. 3947/23-09-2016 (ΦΕΚ 3197/τ.Β/05-10-2016) Πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020, Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με τα ακόλουθα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης
2. Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης
3. Πορεία υλοποίησης ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2014-2020. Ετήσια έκθεση υλοποίησης.
4. Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της Εξειδίκευσης του ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2014-2020 και της επίτευξης των ετήσιων στόχων. Παρουσίαση νέων δράσεων προς εξειδίκευση και έγκριση από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης.
5. Παρουσίαση της πορείας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.
6. Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης του ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2014-2020.
7. Παρουσίαση του Σχεδίου Αξιολόγησης του ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2014-2020 και έγκριση από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης.
8. Παρουσίαση προόδου κάλυψης Αιρεσιμοτήτων.
9. Ενημέρωση για την υλοποίηση της στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία του ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2014-2020.
10. Άλλα θέματα
11. Συζήτηση
12. Αποφάσεις – Συμπεράσματα 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης

Στη 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020, παρέστησαν 31 μέλη με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 47 μελών, και 6 μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με το συνημμένο κατάλογο των συμμετεχόντων.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

- Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, και μετά από πρόταση του Προέδρου, εγκρίθηκε από τα μέλη η ημερήσια διάταξη.

- Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης
- Εισήγηση του Προϊστάμενου της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (Ε.Υ.Σ.Σ.Α.)

1. Πορεία υλοποίησης ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2014-2020. Ετήσια έκθεση υλοποίησης

Παρουσιάστηκε από την προϊσταμένη της Διαχειριστικής Αρχής η πορεία υλοποίησης του Προγράμματος μέχρι σήμερα. Αναφέρθηκε στα βασικά στοιχεία ενεργοποίησης του Προγράμματος δίνοντας έμφαση στις προσκλήσεις, εντάξεις, νοδε, δαπάνες. Τέλος, η ΔΑ ενημέρωσε την Επιτροπή για την κατάρτιση, υποβολή και έγκριση από τις υπηρεσίες της ΕΕ, της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του Ε.Π. για το έτος 2015.

Η Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίηση της για τις προβλέψεις της ΕΥΔ με βάση τις οποίες θα υπερκαλυφθεί το 7% της προχρηματοδότησης και θα συμβάλει επιπροσθέτως στην κάλυψη του ετήσιου δημοσιονομικού στόχου για τη μεγιστοποίηση εισροής κοινοτικών πόρων.

2. Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της Εξειδίκευσης του ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2014-2020 και της επίτευξης των ετήσιων στόχων. Παρουσίαση νέων δράσεων προς εξειδίκευση και έγκριση από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης

Παρουσιάστηκε από την Διαχειριστική Αρχή συνοπτικά η πρόοδος Εξειδίκευσης Εφαρμογής του ΕΠ (ΕΕΕΠ) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 και η επίτευξη των ετήσιων στόχων. Παρουσιάστηκε επίσης η εξειδίκευση νέων δράσεων, η οποία περιλαμβάνει, σύμφωνα με το αρ. 19 του Ν. 4314/2014:

- i) Το περιεχόμενο της εξειδίκευσης των νέων δράσεων με βάση το εγκεκριμένο ΕΠ, ήτοι τις δράσεις που πρόκειται να ενεργοποιηθούν μέσω αντίστοιχων προσκλήσεων και
- iii) τον προγραμματισμό των προσκλήσεων και των εντάξεων για τα έτη 2016 και 2017.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 μετά την εισήγηση του προέδρου της και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ενέκρινε ομόφωνα:

- α) τη μεθοδολογία, τη διαδικασία και το περιεχόμενο των νέων δράσεων της Εξειδίκευσης Εφαρμογής του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020,
- β) τον προγραμματισμό των προσκλήσεων για το έτος 2016 και 2017, όπως αυτά παρουσιάστηκαν και
- γ) Μεθοδολογία και κριτήρια επιλογής πράξεων ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020.

3. Παρουσίαση της πορείας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

Η ΔΑ του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημέρωσε την Επιτροπή για την πορεία εφαρμογής της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Προγράμματος.

Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στις διαδικασίες που πραγματοποιήθηκαν για την διαμόρφωση και έγκριση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μέχρι την τελική της έγκριση τον Ιούλιο του 2015. Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώθηκε ουσιαστικά μία διετής διαδικασία σχεδιασμού της Περιφερειακής Στρατηγικής έρευνας και τεχνολογίας για την έξυπνη εξειδίκευση και άρχισε η διαδικασία της υλοποίησής της.

Στη συνέχεια η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης που εφαρμόστηκε σε περιφερειακό επίπεδο και την πρόοδο στην προετοιμασία και έκδοση προσκλήσεων. Συγκεκριμένα αναφέρθηκαν οι τομείς για τους οποίους πραγματοποιήθηκαν επιχειρηματικές ανακαλύψεις και τα αποτελέσματα από τις διαδικασίες αυτές.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για την προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (του τομέα Μικροηλεκτρονική – Προηγμένα Υλικά) και ενημερώθηκε για τον μελλοντικό προγραμματισμό προκηρύξεων των θεματικών πεδίων της RIS3 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνέχεια η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης που εφαρμόζεται σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και την πρόοδο στην προετοιμασία και έκδοση προσκλήσεων και στα δύο επίπεδα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις εξελίξεις σχετικά με την κατάρτιση του εθνικού οδικού χάρτη ερευνητικών υποδομών.

Αναφέρθηκαν οι προϋποθέσεις για την ταχεία και αποτελεσματική υλοποίηση των Περιφερειακών ΣΕΚΚΕ και οι ενέργειες που υλοποιούνται από τις Διαχειριστικές Αρχές των ΠΕΠ και των υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ) του ΕΣΠΑ προκειμένου να εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις αυτές.

Επίσης, η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για την επίσημη σύσταση του Δικτύου Συντονισμού για τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, το οποίο έχει σκοπό την ανταλλαγή ιδεών, τη διάχυση καλών πρακτικών, την επεξεργασία και ανάδειξη προτεραιοτήτων και προτάσεων, εξασφαλίζοντας τη συνάφεια και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ του Εθνικού και του Περιφερειακού επιπέδου.

Τέλος, η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για δραστηριότητες σχετικές με την Έξυπνη Εξειδίκευση που υλοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπογραμμίστηκε ότι οι περιφέρειες της χώρας θα πρέπει να επωφεληθούν από τις δραστηριότητες αυτές προκειμένου να βελτιώσουν την ποιότητα του σχεδιασμού, της υλοποίησης τη σχετική γνώση και εμπειρία άλλων περιφερειών και τη γνώση ειδικών εμπειρογνομώνων και να δικτυωθούν με άλλες περιφέρειες της Ευρώπης.

4. Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης του ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2014–2020

Παρουσιάστηκε από την Διαχειριστική Αρχή συνοπτικά η πρόοδος υλοποίησης του εργαλείου των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων στο Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα» 2014-2020. Στη συνέχεια η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για τη διαδικασία για τις Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης καθώς και τις Προσκλήσεις για Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση άλλων χωρικών στρατηγικών.

Επίσης, η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για την επίσημη σύσταση του Δικτύου και «Απόφαση Συγκρότησης Εθνικού Δικτύου Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», το οποίο έχει σκοπό την ανταλλαγή ιδεών, τη διάχυση

καλών πρακτικών, την επεξεργασία και ανάδειξη των δυσκολιών στο συντονισμό των φορέων, στο σχεδιασμό Στρατηγικών κοινής αποδοχής, εξασφαλίζοντας τη συνάφεια και τη συμπληρωματικότητα με το στρατηγικό σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» 2014-2020.

5. Παρουσίαση του Σχεδίου Αξιολόγησης του ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2014–2020 και έγκριση από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης

Παρουσιάστηκαν στην Επιτροπή Παρακολούθησης οι απαιτήσεις των Κανονισμών ως προς τα θέματα των αξιολογήσεων που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 καθώς και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Παρακολούθησης ως προς τις αξιολογήσεις και το σχέδιο αξιολόγησης του Προγράμματος.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για τα σημαντικότερα στοιχεία που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο σχέδιο αξιολόγησης, καθώς και για τα χρονικά ορόσημα που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτισή του

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε επίσης για :

1. Τους στόχους του Σχεδίου Αξιολόγησης
2. Τα θέματα τα οποία πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο Αξιολόγησης σύμφωνα με τους Κανονισμούς
3. Το σύστημα Αξιολόγησης

Η Διαχειριστική Αρχή ενημέρωσε την Επιτροπή Παρακολούθησης σχετικά με τον προγραμματισμό των ενεργειών για την εφαρμογή του Σχεδίου Αξιολόγησης σύμφωνα με τις ανάγκες της υλοποίησης του ΕΠ.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε συνοπτικά από τον εκπρόσωπο της ΕΥΣΣΑ σχετικά με τις ενέργειες που προγραμματίζεται να υλοποιηθούν με στόχο το συντονισμό της Αξιολόγησης των Ε.Π. σε εθνικό επίπεδο.

Κατόπιν εισήγησης της ΕΥΣΕΚΤ διευκρινίσθηκαν τα εξής:

- Η υλοποίηση της αξιολόγησης για της δράσεις υγείας αποτελεί οριζόντια θεματική αξιολόγηση από την ΕΥΣΕΚΤ και την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας
- Στις οριζόντιες αξιολογήσεις θα προστεθεί η αξιολόγηση των δομών για τις γυναίκες (Κέντρα Συμβουλευτικής και Ξενώνες Κακοποιημένων Γυναικών)
- Στο επικαιροποιημένο κεφάλαιο 3 θα πρέπει να προστεθούν κάποια σημεία που αφορούν στον ρόλο της ΕΑΠΑΠ.

Τα παραπάνω θα συμπεριληφθούν στο τελικό κείμενο του Σχεδίου Αξιολόγησης.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης εγκρίνει το Σχέδιο Αξιολόγησης ήτοι τα παραπάνω σημεία 1,2 και 3, το οποίο σχέδιο επισυνάπτεται στο Παράρτημα 5 των συμπερασμάτων.

6. Παρουσίαση προόδου κάλυψης αιρεσιμοτήτων

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από τον εκπρόσωπο της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ για τις εκ των προτέρων αιρεσιμότητες (7 γενικές και 22 θεματικές) που εφαρμόζονται στο «ΕΠ Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020» καθώς επίσης και για την πορεία υλοποίησης των δράσεων που αφορούν στις αιρεσιμότητες (2 γενικές και 17 θεματικές) που έχουν αξιολογηθεί ως μη ή μερικώς εκπληρούμενες στο εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Οι υπόλοιπες 10 αιρεσιμότητες (5 γενικές και 5 θεματικές) έχουν αξιολογηθεί ως εκπληρούμενες καθώς ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των επιμέρους κριτηρίων.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε η πρόοδος εκπλήρωσης που παρουσιάζουν οι θεματικές αιρεσιμότητες και οι γενικές αιρεσιμότητες 4 και 7, με βάση τις ενέργειες που έχουν περιγραφεί στα επιμέρους σχέδια δράσης. Σημειώθηκε δε η ολοκλήρωση της κατάρτισης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (θεματική αιρεσιμότητα 1.1) και της

Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική ένταξη (θεματική αιρεσιμότητα 9.1) από τη Διαχειριστική Αρχή και η αποστολή τους στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σε σχέση με την γενική αιρεσιμότητα 7 «Στατιστικά συστήματα», έγινε συνοπτική αναφορά στην πρόοδο ικανοποίησης των απαιτήσεων των επιμέρους ενεργειών του σχεδίου δράσης που έχει ενσωματωθεί στα εγκεκριμένα Προγράμματα.

Τέλος η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ενημερώθηκε για τις ενέργειες της ΕΥΣΕΚΤ για τις διορθώσεις / ομογενοποίηση των δεικτών ΕΚΤ στο ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας καθώς και για τις ρυθμίσεις προστασίας των προσωπικών δεδομένων στην παρακολούθηση των δεικτών ΕΚΤ.

7. Ενημέρωση για την υλοποίηση της στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία του ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2014–2020 Περιφερειακή Στρατηγική Επικοινωνίας 2014-2020

Παρουσιάστηκαν συνοπτικά από την Διαχειριστική Αρχή οι δράσεις Πληροφόρησης και Επικοινωνίας που υλοποιήθηκαν καθώς και αυτές που προγραμματίζονται για το επόμενο έτος στο πλαίσιο της Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» 2014-2020.

8. Άλλα θέματα

Ενημέρωση για την καταπολέμηση της απάτης στα συγχρηματοδοτούμενα έργα.

Ενημέρωση από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ (ΕΑΣ) για την κάλυψη του δημοσιονομικού στόχου και τις ημερομηνίες ορόσημα για την πορεία ολοκλήρωσης του Ε.Π. 2007-2013.

Ακολούθησε διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων μελών καθώς και λοιπών παρατηρητών εκπροσώπων διαφόρων φορέων (μη μέλη ΕπΠα).

**Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020**

**Απόστολος Κατσιφάρας
Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας**

Συνημμένα:

1. Κατάλογος των συμμετεχόντων μελών
2. *Επιστημόνες των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής*
3. Εξειδίκευση Εφαρμογής νέων δράσεων του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020
4. Μεθοδολογία και κριτήρια επιλογής πράξεων ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020
5. Σχέδιο Αξιολόγησης Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα» 2014-2020.

Παρόντα Μέλη Επιτροπής Παρακολούθησης Με δικαίωμα Ψήφου

ΦΟΡΕΑΣ	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ
1. Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας - - Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης	Κατσιφάρας	Απόστολος
2. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Δ. Ελλάδας, Προϊσταμένη	Σταθοπούλου	Άλκηστη
3. Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (Ε.Υ.Σ.Σ.Α.)	Ιακωβίδης	Δημήτρης
4. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ (ΕΑΣ) και Διαχείρισης Άλλων Πόρων	Ζαμπέλη	Μαρία
5. Γενική Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας	Γογγολίδης	Βασίλης
6. Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης	Αναστασόπουλος	Σπύρος
7. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (τομέας Εσωτερικών)	Αναστασόπουλος	Σπυρίδων
8. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (τομέας Ενέργειας)	Καραογλάνης	Αντώνιος
9. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (τομέας Περιβάλλοντος)	Κουμπάρου	Δήμητρα
10. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής	Γούσιας	Χρήστος
11. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εξωτερικών	Αγγουράκη	Σμαράγδα
12. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (τομέας Παιδείας)	Χατζηκωνσταντίνου	Σωκράτης
13. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (τομέας Πολιτισμού)	Κοτσανοπούλου	Βασιλική
14. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (τομέας Τουρισμού)	Δημοπούλου	Γεωργία
15. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων	Τζωρτζόπουλος	Αθανάσιος
16. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	Σεργόπουλος	Αλέξανδρος
17. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ (ΕΑΣ)	Μπαρλαμπάς	Παναγιώτης
18. Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας	Καραβίδας	Δημήτριος
19. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)	Κασρινός	Αλέξιος
20. ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας	Καρπής	Αθανάσιος
21. Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ)	Καρπέτας	Κωνσταντίνος
22. Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία	Γκορίλας	Θωμάς
23. Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ)	Πετρόπουλος	Κωνσταντίνος
24. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ)	Σκέντζος	Παναγιώτης
25. Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ)	Πέττας	Παρασκευάς-Κυριάκος
26. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (ΚΕΕ)	Νικολούτσος	Κωνσταντίνος
27. Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)	Παπαλέξης	Νικόλαος
28. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ)	Γιανναδάκης	Αθανάσιος
29. Γεωτεχνικό Επιμελητήριο (ΓΕΩΤΕΕ)	Πέττας	Νικόλαος

30. Συνδέσμου Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ)	Χρηστίδης	Βασίλης
31. Ελληνικός Σύνδεσμος Νέων Επιχειρηματιών	Σιαϊνή	Ευθυμία

Παρόντα Μέλη Επιτροπής Παρακολούθησης Χωρίς δικαίωμα Ψήφου

32. Ευρωπαϊκή Επιτροπή DG REGIO	Κυπριανού	Κύπρος
33. Ευρωπαϊκή Επιτροπή DG EMPLOI F.3	Γερολυμάτου	Ευαγγελία
34. Ειδικές Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού - Εθνική Αρχή Συντονισμού- ΕΥΣΣΑ	Βλάχος	Κωνσταντίνος
35. Ειδικές Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων	Παπαηλιού	Αθανάσιος
36. Ομάδες Τοπικών Δράσεων για Προγράμματα Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων	Τσιμπρή	Ηρώ
37. ΜΟΔ Α.Ε.	Αργυρόπουλος	Δημήτρης

Επισημάνσεις των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Έγιναν επισημάνσεις και προτάσεις από τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την βελτιστοποίηση της εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» 2014 – 2020 και την πορεία ολοκλήρωσης του Ε.Π. 2007-2013.